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Praxis-Seminar 

VOB/B - Nachtragsmanagement und 
Bauzeitverzögerung 

Nachträge, Bauzeitverzögerungen erkennen, bewerten, 
rechtssicher handhaben 

   

Bei der Bauabwicklung kommt es aus vielfältigen Gründen immer wieder zu Störungen im Bauablauf. Dies 

verbunden mit den aktuell rasant steigenden Materialpreisen und den Lieferverzögerungen und der 

Materialknappheit führt mehr denn je zu höheren Kosten, zu Nachtragsforderungen und Bauzeitverzögerungen. 

Der Referent erklärt anhand vieler Praxisbeispiele, wann Nachträge begründet sind und wie Sie 

Nachtragsforderungen richtig aufstellen, berechnen, prüfen und auch bewerten. Er erläutert Ihre Rechte und 

Pflichten als Auftragnehmer und als Auftraggeber bei Bauzeitverzögerungen und Bauablaufstörungen. 

Seminarziel 

Der Referent vermittelt unter Berücksichtigung der aktuellsten Rechtsprechung lebendig und anschaulich Wissen 

zum sicheren und VOB-konformen Umgang mit Nachträgen und Bauzeitverzögerungen. 

Nach den Seminaren 

 gehen Sie gekonnt mit Nachträgen, Bauzeitverzögerungen, Fristen und Nachweisführungen um. 

 kennen Sie die Anspruchsgrundlagen, den richtigen Aufbau und die Umsetzung von Nachträgen, 

Nachtragsberechnungen und Mehrkostenansprüchen. 

 wissen Sie, wie Sie bei Leistungsänderungen und Bauzeitverzögerungen rechtssicher handeln und kennen 

die damit verbundenen Kosten- und Vergütungskonsequenzen en. 

Teilnehmer 

Das Seminar richtet sich an Aufraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Architekten, Bauingenieure, 

Fachplaner und Sonderfachleute, Projektsteuerer, Bauträger, Generalunternehmer, Projektmanagement-

gesellschaften, Landes- und Kommunalbauämter und private und öffentliche Auftraggeber. 

  

Alle Infos zum Seminar auch online unter: 

https://bpm-seminare.de/seminare/seminar_vob_b-nachtrag-bauzeit.php 
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VOB/B - Nachtragsmanagement und Bauzeitverzögerung 

Seminarinhalte 

Anspruchsgrundlagen 

 Anpassung Ausführungsfristen nach §§ 5.1-5.4, §§ 6.2-6.4 VOB/B 

 Preisanpassung nach §§ 2.3 bis 2.8 VOB/B 

o Massenmehrungen, Massenminderungen, Geänderte 

Leistungen, Zusätzliche Leistungen, Entfallene Leistungen, 

Besonderheiten bei Pauschalverträgen, Stundenlohnarbeiten 

 Entschädigung nach § 642 BGB 

 Schadensersatz nach § 6.6 VOB/B 

 Vertragsstrafe nach § 11 VOB/B 

Fallgruppen 

 Verspäteter Zuschlag, Unterbrechung, Beschleunigung mit und 

ohne Anordnung 

 Vorunternehmer (fehlende bzw. mangelhafte Leistung) 

 Verspätete oder fehlerhafte Planlieferungen 

 Mengenmehrungen 

 Geänderte oder zusätzliche Leistungen 

Bauzeitverzögerungen 

 Rechte Auftraggeber (Schadensersatz, Rücktritt, Vertragsstrafe) 

 Rechte Auftragnehmer (Mehrvergütung, Bauzeitverlängerung) 

 Bedeutung von Bauzeitenplänen und Vertragsterminen 

 Arten relevanter Störungen, Störungen erkennen und behandeln 

 Wann liegt Bauzeitverzug vor? 

 Behinderungsanzeigen/Ansprüche auf Bauzeitverlängerung 

o Zahlungsansprüche aus Verzug, Zahlungsansprüche aus 

Behinderung 

 

Dauer & Gebühr 

Das Seminar beginnt um 9:15 Uhr und 

endet ca. 17:00 Uhr. 

Die Seminargebühr für das 1-tägige 

Seminar beträgt pro Teilnehmer: 

Nettopreis 359,00 €

Preis inkl. MwSt.: 427,21 €

Leistungen 

Die Seminargebühr beinhaltet folgende 

Leistungen: 

 Teilnahmebescheinigung 

 Praxisorientierte Seminarunterlagen in 

digitaler Form 

 Textausgabe aktuelle VOB / BGB, 

Ausgabe Januar 2023  

 Mittagessen, alkoholfreie Getränke, 

Pausensnacks 

Termine & Orte 

Mi., 17.01.2024 | in Hamburg 

Mi., 06.03.2024 | in Köln 

Mi., 17.04.2024 | in Berlin* 

Mi., 24.04.2024 | in München* 

Mi., 05.06.2024 | in Leipzig 

Mi., 10.07.2024 | in Bad Homburg 

Mi., 25.09.2024 | in Hamburg 

Mi., 23.10.2024 | in Regensburg 

Mi., 13.11.2024 | in Berlin 

Mi., 27.11.2024 | in Köln 

Mi., 04.12.2024 | in Frankfurt 

Mi., 11.12.2024 | in München 

*ausgebucht 
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Seminar-Anmeldung    Fax: 0821/455167-259 

Seminar: VOB/B - Nachtragsmanagement und Bauzeitverzögerung 

Seminargebühr (pro Teilnehmer):  

Nettopreis: 359,00 €  Preis inkl. MwSt.: 427,21 € 

Termine: (Seminar-Beginn: 9:15 Uhr| Seminar-Ende: ca. 17:00 Uhr) 

☐ Mi., 17.01.2024 | in Hamburg ☐ Mi., 10.07.2024 | in Bad Homburg 

☐ Mi., 06.03.2024 | in Köln ☐ Mi., 25.09.2024 | in Hamburg 

 Mi., 17.04.2024 | in Berlin* ☐ Mi., 23.10.2024 | in Regensburg 

 Mi., 24.04.2024 | in München* ☐ Mi., 13.11.2024 | in Berlin 

☐ Mi., 05.06.2024 | in Leipzig ☐ Mi., 27.11.2024 | in Köln 

  ☐ Mi., 04.12.2024 | in Frankfurt 

  ☐ Mi., 11.12.2024 | in München 

*ausgebucht 

Teilnehmer: 

Anrede ☐ Herr       ☐ Frau      

Vorname ……………………………………………… Name ……………………………………………… 

Firma ………………………………………………………………………………………………………………. 

Branche ……………………………………………… Position ……………………………………………… 

Straße ………………………………………………………………………………………………………………. 

PLZ / Ort ………………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon ……………………………………………… Fax ……………………………………………… 

 

Weiterer Teilnehmer: 

Anrede ☐ Herr       ☐ Frau      

Vorname ……………………………………………… Name ……………………………………………… 

Branche ……………………………………………… Position ……………………………………………… 

E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular 

unterschrieben an die o.g. Fax-Nummer.  

Die schriftliche Anmeldebestätigung erhalten Sie 

umgehend, Ihre Rechnung und weitere Details zur 

Veranstaltung frühzeitig vor Seminarbeginn. 

Teilnahmebedingungen 
Teilnahmegebühr: Die Teilnahmegebühr wird 

nach Erhalt der Rechnung fällig. 

Rücktritt: Der Rücktritt vom Seminar muss 

schriftlich erfolgen. Stornierung bis 30 Tage vor 

Veranstaltungsbeginn sind ohne Kosten möglich. 

Bei Stornierungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn 

werden 30 % der Seminargebühr, danach die volle 

Teilnahmegebühr fällig. Gerne akzeptieren wir 

kostenlos einen Ersatzteilnehmer.  

Änderungen und Absagen: Inhalt und Ablauf 

des Seminarprogramms sowie der Einsatz der 

Trainer können unter Wahrung des 

Gesamtcharakters der Veranstaltung geändert 

werden. BPM BauProjektManagement Seminare 

GmbH ist berechtigt, die Veranstaltung aus 

wichtigem Grund - insbesondere bei Erkrankung 

des Referenten oder zu geringer Teilnehmerzahl - 

gegen volle Erstattung bereits gezahlter Gebühren 

abzusagen oder einen Ersatztermin zu 

vereinbaren. In diesem Fall allerdings sind über die 

Erstattung bereits gezahlter Gebühren 

hinausgehende Ansprüche ausgeschlossen, soweit 

sie nicht die Verletzung von 

Leib/Leben/Gesundheit betreffen oder auf ein uns 

zurechenbares vorsätzliches Verhalten beruhen.  

Es gelten die AGBs der  

BPM BauProjektManagement Seminare GmbH 

(https://bpm-seminare.de/agb.php) 

Kontakt bei Fragen:  
Tel 0821/455167-0 

E-Mail info@bpm-seminare.de   

 

……………………………………………………………………………… 
  

………………………………………………………………………………… 

Datum / Ort    Unterschrift* / Stempel 

*Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen/AGBs des Veranstalters an  

 


